



**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФООП в  
МКОУ «Большеплотавская СШ № 22»**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Май, август	Рабочая группа, директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне школы
Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	Май - июнь	Руководитель рабочей группы, директор	Выявлены дефициты, по необходимости разработаны проекты обновленных локальных актов
Провести самодиагностику готовности к введению ФООП	Апрель	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
Организовать участие педагогов в вебинарах Минпросвещения России, МО и Н РК по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды, рабочей группы, педагогов в рамках введения ФООП
Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с	Апрель	Руководитель рабочей группы, библиотекарь	Выявлены дефициты, определены способы по их ликвидации

требованиями ФООП и ФПУ			
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованием ФООП локальных актов школы в сфере образования	по необходимости	Директор	Локальные акты школы приведены в соответствии с требованием ФООП
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>			
Сформировать школьный план- график мероприятий по введению ФООП	Апрель	Директор	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне ОО
Определить дефициты при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель-май	Рабочая группа	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>3. Методическое обеспечение введения ФООП</b>			
Организовать работу школьных методических объединений учителей по направлениям	Апрель-август	Рабочая группа	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
Принять участие в муниципальных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	По отдельному графику	Педагоги	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального

			общения каждого педагога
Принять участие в инструктаже управленческой команды по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь	Управленческая команда	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
Использование педагогами федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август	Рабочая группа, педагоги	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>			
Организовать обучение руководителей и педагогов в ИРО/ИПК/ЦНППМ	Апрель-сентябрь	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Обеспечить повышения квалификации администрации школы	Апрель-май	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды
Обеспечить повышение квалификации педагогических работников	Апрель-май	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
<b>4. Информационное обеспечение введения ФООП</b>			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	Август	Классные руководители	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при

			реализации ФООП
Разместить ФООП на сайте школы	До 1 августа	Ответственный за школьный сайт	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП