

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Большеплотавская средняя школа №22»

Рассмотрена и принята на педагогическом совете
Протокол №1
от «29» августа 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКОУ «Большеплотавская СШ № 22»
О.Н.Ламзина
Приказ № 84/2 от «01» сентября 2022 г



Согласовано
Руководитель центра «Точка
Роста» Л.И.Шишкова

План мероприятий

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей

«Точка роста»

2022 год

МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ламзина О.Н.	Приказ директора школы	
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ламзина О.Н., Шишкова Л.И.	План мероприятий	Май 2022г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ламзина О.Н.	Положение о деятельности	Май 2022г.

			Центра	
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ламзина О.Н., Шишкова Л.И.	Проект зонирования	Март 2022г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ламзина О.Н., Шишкова Л.И.	Проект зонирования	Март 2022 г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Ламзина О.Н.	Приказ директора	
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ламзина О.Н.	Заявки на финансирование	
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Ламзина О.Н.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Ламзина О.Н.	Проектно-сметная документация	Апрель 2022 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ламзина О.Н.	Отчеты	Июль – август 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ламзина О.Н. Шишкова Л.И.	Заявка	Апрель 2022 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Ламзина О.Н.	Акт	01.09.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном	Ламзина О.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ дополнительного образования	Шишкова Л.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шишкова Л.И., Антонова Г.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шишкова Л.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Запуск сайта	администрация	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2022
4.3.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	15.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ламзина О.Н. Шишкова Л.И. Учителя	Расстановка кадров Расписание планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных мероприятий Центра.	Ламзина О.Н., Шишкова Л.И. Учителя	Информация на сайте школы	Сентябрь 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ламзина О.Н., Шишкова Л.И. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий	Ламзина О.Н., Шишкова Л.И. Учителя	Отчет	еженедельно